



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO SANTO INÁCIO

| Item | Descrição | Valor | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | |
|------------------------|---|-------------------|---------|-----------|--------|-----------|---------|------------|
| | | | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 7.837,70 | 1,48 | 2.612,31 | 1,48 | 2.612,31 | 1,48 | 2.613,09 |
| | | | 33,33% | | 33,33% | | 33,34% | |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.839,50 | 1,61 | 2.839,50 | | | | |
| | | | 100,00% | | | | | |
| 3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 8.515,80 | 4,82 | 8.515,80 | | | | |
| | | | 100,00% | | | | | |
| 4.0 | INFRAESTRUTURA | 1.680,86 | 0,95 | 1.680,86 | | | | |
| | | | 100,00% | | | | | |
| 5.0 | PAREDES E PAINÉIS | 4.457,24 | 0,76 | 1.337,17 | 1,77 | 3.120,07 | | |
| | | | 30,00% | | 70,00% | | | |
| 6.0 | COBERTURA E FORRO | 11.644,98 | 3,95 | 6.986,99 | 2,64 | 4.657,99 | | |
| | | | 60,00% | | 40,00% | | | |
| 7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2.457,80 | 0,28 | 491,56 | | | 1,11 | 1.966,24 |
| | | | 20,00% | | | | 80,00% | |
| 8.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 16.703,15 | | | 4,72 | 8.351,58 | 4,72 | 8.351,58 |
| | | | | | 50,00% | | 50,00% | |
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | 9.270,07 | | | 1,05 | 1.854,01 | 4,20 | 7.416,06 |
| | | | | | 20,00% | | 80,00% | |
| 10.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS E PISOS | 59.874,15 | | | 10,16 | 17.962,25 | 23,71 | 41.911,91 |
| | | | | | 30,00% | | 70,00% | |
| 11.0 | ESQUADRIAS | 28.333,30 | | | 8,01 | 14.166,65 | 8,01 | 14.166,65 |
| | | | | | 50,00% | | 50,00% | |
| 12.0 | PINTURA | 21.988,60 | | | 2,49 | 4.397,72 | 9,95 | 17.590,88 |
| | | | | | 20,00% | | 80,00% | |
| 13.0 | SERVIÇOS FINAIS | 1.161,71 | | | | | 0,66 | 1.161,71 |
| | | | | | | | 100,00% | |
| Total Simples | | 176.764,86 | 13,84 | 24.464,19 | 32,32 | 57.122,57 | 53,84 | 95.178,11 |
| Total Acumulado | | 176.764,86 | 13,84 | 24.464,19 | 46,16 | 81.586,75 | 100,00 | 176.764,86 |